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Cette activité consiste a................

Classer a partir des ressources que vous

jugerez nécessaires d'observer, les dif-

férentes phases de la construction d’'un

pont suspendu dans l'ordre chronologique

en remplissant le tableau ci-dessous :
Numérotez chronologiquementde 1 a 9
les différentes phases de construction
Attention : certaines phases peuvent
étre réalisées en méme temps ...

N° d'ordre

Opération de construction d'un pont réel

Construction des pylénes

Forage des pieux

Mise en place des suspentes

Bétonnage des massifs de fondations

Mise en place des éléments du tablier

Bétonnage des pieux

Mise en place du cable porteur

Bétonnage des massifs d’ancrage
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Réglage des suspentes

Maintenant, classez dans 'ordre chronologique les différentes phases de la construction de
la maquette du pont a arc a tablier inférieur en remplissant le tableau ci-dessous : Numé-

rotez de 1 a 8 les différentes phases de construction Attention : certaines phases peuvent

étre réalisées en méme temps

N° d'ordre

Opération de construction
maquette

Construction des pylénes

Mise en place des suspentes

Mise en place des massifs de fondation et des culées

Mise en place des éléments du tablier

Mise en place de la planche support

Mise en place du cable porteur

Mise en place des massifs d’ancrage

Réglage des suspentes
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