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Cette activité consiste a................

Classer a partir des ressources que vous
jugerez nécessaires d'observer, les dif-
férentes phases de la construction d’un
pont & arc dans 'ordre chronologique en
remplissant le tableau ci-dessous :

Numérotez chronologiquement de 1 a 5
les différentes phases de construction
Attention : certaines phases peuvent
étre réalisées en méme temps

N° d'ordre

Opération de construction d'un pont réel

Construction des culées

Forage des pieux

Voir ressources Séquence 4: Les pieux forés simples

Construction de I'arche

Bétonnage des massifs de fondations

Réglage des suspentes

Mise en place des éléments du tablier
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Mise en place des suspentes

Maintenant, classez dans I'ordre chronologique les différentes phases de la construction

de la maquette du pont a arc a tablier inférieur en remplissant le tableau ci-dessous :
Numérotez de 1 a 5 les différentes phases de construction Attention : certaines phases

peuvent étre réalisées en méme temps

N° d'ordre

Opération de construction maquette

1 Construction des culées

Mise en place des suspentes

Construction de 'arche

Réglage des suspentes

Mise en place des éléments du tablier

Sur la maquette, les éléments du tablier et
les suspentes se mettent en place en méme
temps: c’est plus simple pour le montage.



