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En observant, en écoutant I'animation-ressource nommée
Chronologie de déconstruction du pont W Churchill

et

Déconstrucion d'une partie de I'ouvrage en 48h

Puis en lisant attentivement le document de la premiére animation présentant croquis des périodes de travaux de la premiére animation.
Remplissez, le calendrier des opérations de déconstruction de ce pont en coloriant les périodes en gris clair comme cela a déja été commencé
pour l'ouvrage d'Art 2.
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Pour finir, sous le tableau vous indiquerez les dates de la période durant laquelle ces voies de circulation sont interdites aux usagers. Q
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Calendrier des opérations 2005 2006 2007 Matériels utilisés @
Oct |Nov [Déc |Jan |Fév |Mar [Avr |Mai |Juin |Juil |Aodt | Sep |Oct |Nov |Déc |Jan |Fév |Mar Zo
Déconstruction Pelles mécaniques avec broyeur ﬁ
Quvrage d’Art N°2 et brise roche hydraulique CI7
Déconstruction Pelles mécaniques avec broyeur ?:
Ouvrage d’Art N°4 et brise roche hydraulique g
o
Délangage Barge et étaiements pour le o m
Ouvrage d’Art N°3 délangage Q -
(V)
Mis en place palplanches Matériels de construction du pont o |_n
Construction pont Desouzeau Desouzeau ® g :
o
Déconstruction Matériels pour explosifs g © m
Ouvrage d'Art N°1 olo=3
S |2 0
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Déconstruction Pelles mécaniques avec broyeur = m
Ouvrage d’Art N°5 et brise roche hydraulique g 3
s
Déconstruction Pelles mécaniques avec godet g o
des 2 rampes d'accés il Ry
o O
Circulation interdite Route Nationale 4 ) . ) : : ) U
Circulation interdite aux riverains du Quai des Alpes -
|
de - 28 février 2006 a 6h 3 02 mars 2006 a 6h de - février 2006 a mars 2006

Circulation interdite aux riverains de la Rue de Nicosie
de - janvier 2006 3 avril 2006
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